



Rapport semaine

BU Recherche et développement

Semaine 4 (sprint 02)

20/01/2025 – 25/01/2025


Objectifs de la semaine

PROJETS	OBJECTIFS	STATUS
Site Web	Mettre en production le site web	Terminé
WAF	Planification des tâches liées à la demande du 16/01	Non terminé
Perxonomiz	Mettre en test la landing page et la documentation	Terminé
	Déployer en test la version v0 sur Play Store	Terminé
	Déployer en test la version v0 sur Apple Store	Non terminé

Objectifs de la Semaine (à venir)

- Finaliser la gestion des licences (BY+)
- Publier sur Apple store la version v0 de l'application (Perxonomiz)
- Régler les problèmes de performances (Perxonomiz)
- Finaliser l'intégration du module licence (Perxonomiz)
- Mise à jour des versions des applications mobiles (WAF)
- Finaliser la création du profil “ Consultant Financier “(WAF)

Rapport Individuel mois de Janvier



Risques, Faits marquants et Obstacles

Personne	FAITS MARQUANT	SUGGESTION
	- Test des versions v1 et v2 de Kshop Mini	