



Rapport semaine

BU Recherche et développement

Semaine 8 (sprint 03)

17/02/2025 – 21/02/2025


Objectifs de la semaine

PROJETS	OBJECTIFS	STATUS
BY+	Corriger les feedbacks du 14/02	Terminé
	Réaliser le rebranding SDP	Terminé
	Implémenter le module chat audio/vidéo	Terminé
	Implémenter le module gestion de projet	Terminé

Objectifs de la Semaine (à venir)

- Finaliser le module Emailing
- Mettre à jour le module documents
- Mettre à la jour les permissions
- Implémenter le module fil d'actualité

Rapport Individuel mois de Février



Risques, Faits marquants et Obstacles

Personne	FAITS MARQUANT	SUGGESTION