



Point projet

BU Recherche et développement

Point d'avancement des projets

SDP

Objectif : **Digitaliser et automatiser les 4 macro processus de SDP**

Volume d'activités : **10/24**

Taux d'avancement : **44%**

Activités	Nbre de tâches	Echéance	%	Statut
Gestion des AO (CRUD et Document)	-	13 Août 2025	100	Livré
Comité de décision AO	-	13 Août 2025	100	Livré
Identification des partenaires sur AO	-	13 Août 2025	100	Livré
Gestion des CV / Identification des profils	-	13 Août 2025	100	Livré
Montage des offres techniques et financières	-	13 Août 2025	100	Livré
Comité de bouclage	-	13 Août 2025	100	Livré
PV de dépouillement	-	13 Août 2025	100	Livré
Réunion de transfert AO	-	13 Août 2025	100	Livré

Activités	Nbre de tâches	Echéance	%	Statut
Réception & revue de contrat		23 août 2025	100	Livré
Mobilisation de l'équipe		06 sept. 2025	100	Livré
Réalisation de la mission		20 sept. 2025	60	En cours
Évaluation de SDP par ses client		04 oct. 2025	-	-
Dossier collaborateur		11 oct. 2025	-	-
Gestion des congés		18 oct. 2025	-	-
Gestion des contrats des stagiaires, prestataires , clients, employés		18 oct. 2025	-	-
Fiches de paie		18 oct. 2025	-	-
Évaluation des collaborateurs		25 oct. 2025	-	-
Système budgétaire		08 nov. 2025	-	-
Gestion des dépenses		22 nov. 2025	-	-
Charges fixes		22 nov. 2025	-	-
Suivi des factures		29 nov. 2025	-	-
Paievements et virements		29 nov. 2025	-	-
Suivi des projets		06 déc. 2025	-	-
Tableaux de bord		06 déc. 2025	-	-

ADYK

Objectif : **Optimiser la performance et la fiabilité de l'application**

Volume d'activité : **1/1**

Taux d'avancement : **100%**

Activités	Nbre de tâches	Echéance	%	Statut
Correction de feedbacks	-	13 Sept 2025	100	En test

IPIKAR

Objectif : **Générer les rapports liés à l'enquête QVCT**

Volume d'activité : **1/1**

Taux d'avancement : **100%**

Activités	Nbre de tâches	Echéance	%	Statut
Correction de feedbacks	-	08 Sept 2025	100	En test

BY+

Objectif : **Améliorer et étendre les fonctionnalités de la suite BY+**

Volume d'activité : **1/3**

Taux d'avancement : **50%**

Activités	Nbre de tâches	Echéance	%	Statut
Intégration du module ACCESS dans BY+	-	13 Sept 2025	100	Livré
Mise à jour du module ACCESS : Gestion des accès pour les agents externes	-	13 Sept 2025	-	-
Mise à jour du module RDV : Synchronisation des rdv avec les agendas en ligne	-	13 Sept 2025	-	-

WAF

Objectif : **Augmenter le portefeuille client et maintenir la plateforme**

Volume d'activités : **1/2**

Taux d'avancement :

85%

Activités	Nbre de tâches	Echéance	%	Statut
Mise en place de la hiérarchisation et validation des congés (correction)		13 Sept 2025	100	En test
Intégration du module CHAT	-	13 Sept 2025	70	En cours
Mise à jour des avances de voyage (gestion des motifs de mission)	-	-	-	En attente
Mise en place de l'Offline	-	-	-	En attente
Mise à jour des applications mobiles WAF, WAF OTC	-	-	-	En attente
Intégration de WAF dans BY+	-	-	-	En attente