

RAPPORT DES TACHES DE LA SEMAINE **DU 16/02 AU 20/02** DE L'ANNEE **2026**

	TACHES EFFECTUEES	%	Statut
	Documentation Technique sur la mise en place de la solution Samba	100	Fini
	Proposition d'architectures pour le mémoire	100	Fini
	Propositions de 5 attaques au moins pour le mémoire	100	Fini
	Intégration de Snort avec un SIEM (Wazuh).	20	En cour

FAITS MARQUANT

SUGGESTION