



Rapport semaine

BU Recherche et développement

Semaine 5 (sprint 02)

03/02/2025 – 09/02/2025


Objectifs de la semaine

PROJETS	OBJECTIFS	STATUS
BY+	Implémenter le module dépense	Non terminé
	Implémenter le module gestion des caisses et comptes	Terminé
	Implémenter le module fiche de paie/contrat	Non terminé
	Implémenter le module gestion des absences	Terminé
	Implémenter la gestion de multi société	Terminé
	Implémenter le module gestion de documents	Terminé
	Implémenter le module chat audio	Non terminé
	Implémenter le module gestion de projet	Non terminé

Objectifs de la Semaine (à venir)

- Finaliser la gestion des licences (BY+)
- Publier sur Apple store la version v0 de l'application (Perxonomiz)
- Régler les problèmes de performances (Perxonomiz)
- Finaliser l'intégration du module licence (Perxonomiz)
- Publier la mise à jour des versions des applications mobiles (WAF)

Rapport Individuel mois de Février



Risques, Faits marquants et Obstacles

Personne	FAITS MARQUANT	SUGGESTION