



Point projet

BU Recherche et développement

Point d'avancement des projets

SDP

Objectif : **Digitaliser et automatiser les 4 macro processus de SDP**

Volume d'activités : **1/3**

Taux d'avancement :

66%

Activités	Nbre de tâches	Echéance	%	Statut	Livré le
Correction des feedbacks POST DEMO GSG	-	28 Janv 2026	90%		
Finalisation du module gestion Documentaire	-	28 Janv 2026	100%		
Optimisation de la performance de l'ERP	-	28 Janv 2026	70%		

Commentaire

Nous avons quelques blocages relatifs au décompte .

Nous avons également fait quelques tests dans le cadre de la démo du 4/2/2026 et corrigeons actuellement les retours

ADYK

Objectif : **Améliorer et étendre les fonctionnalités de la suite BY+**

Volume d'activité : **2/4**

Taux d'avancement : **50%**

Activités	Nbre de tâches	Echéance	%	Statut	Livré le
Archivage numérique et migration des anciens dossiers	-	-	-	Livré	19/01/2026
Optimisation de la plateforme				Livré	07/01/2026
Optimisation du webmail		04/2026			
Correction des tickets sur l'archivage numérique		07/02/2026			

Commentaire

Les feedbacks sur le module Archivage vont démarrer cette semaine du 02/02

BY+

Objectif : **Améliorer et étendre les fonctionnalités de la suite BY+**

Volume d'activité : **0/4**

Taux d'avancement : **00%**

Activités	Nbre de tâches	Echéance	%	Statut	Livré le
Mise à jour du module RDV : Synchronisation des rdv avec les agendas en ligne	-	-	-		
Mise à disposition de la version IOS de BY+ ACCESS	-				
Améliorer les performances de l'application	-	-	-		
Mise à jour du module ACCESS	-	-			

Commentaire

RAS

WAF

Objectif : **Augmenter le portefeuille client et maintenir la plateforme**

Volume d'activités : **0/5**

Taux d'avancement :

20%

Activités	Nbre de tâches	Echéance	%	Statut
Intégration du module CHAT	-		70%	En attente
Mise à jour des applications mobiles WAF, WAF OTC	-		-	
Mise à jour des avances de voyage (gestion des motifs de mission)	-	-	-	-
Mise en place de l'Offline	-	-	-	-
Intégration de WAF dans BY+	-	-	-	-

Commentaire

RAS

BY+ SHOP MINI

Objectif : **Améliorer et étendre les fonctionnalités du produit**

Volume d'activités : **0/4**

Taux d'avancement :

34%

Activités	Nbre de tâches	Echéance	%	Statut
Intégration des fonctionnalités de la version offline (Inscription , Gestion des produits avec stock ,Vente , Ticket, Statistiques,Paramètres)	-		100%	
Intégration des fonctionnalités de la version online (Inscription ,Synchronisation ,Normalisation)	-		70%	-
Génération de la version IOS				
Intégration de la licence				
Mise en place de la plateforme influenceurs	-	-	-	-

Commentaire

Nous avons également fait quelques tests sur l'APK généré et corrigeons actuellement les retours. Notons également que l'application a été mise à jour (version Android)