
Résumé de la Rétrospective 27-09-2025 

 Points positifs relevés 
- Très bonne collaboration et travail d’équipe. 

- Ambiance agréable, esprit d’entraide et disponibilité. 

- Implication et motivation fortes. 

- Bonne interaction entre les équipes front et back, avec un esprit de challenge. 

- Livraisons réalisées malgré les contraintes. 

Difficultés rencontrées 
- Retards dans les livraisons et rendu parfois insatisfaisant. 

- Reprises fréquentes des tâches (souvent liées à des incompréhensions). 

- Manque de compréhension claire des tâches et du Definition of Done (DoD). 

- Manque de coordination entre les équipes (front/back) et de partage d’informations. 

- Communication insuffisante et manque de revue des livrables. 

 Pistes d’amélioration proposées 
Le tableau ci-dessous présente les actions à mettre en place et les garants associés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amelioration Action Garant 

Définir clairement et de 
façon écrite le DoD et 
s’assurer de sa 
compréhension. 

 

-​ avoir une fiche des DoD  
-​  
-​ expliquer si possible via image, audio ou 

video certaine tâche pour une meilleure 
compréhension  

-​  
-​  ajouter les dod dans la description de la 

tâche sur kanboard 

Agnès 
 

Rachid 
 

Roméo 

La validation fréquente des 
tâches par les managers. 

 

Renforcer la communication 
quotidienne et le suivi des 
livrables. 

-​ faire impérativement le code review sur 
les tâches apis avant consommation 
 

-​ faire impérativement la validation des 
intégrations d’interface  avant 
consommation 
 

-​ effectuer une validation après 
consommation par les managers  

  Rachid 
 

  Agnès 

Mettre en place des démos 
hebdomadaires (ex: chaque 
jeudi). 

 

-​ faire une démo les jeudis 
(17H15) 

Sandrelle 

Améliorer la collaboration 
front/back sur les tâches 
critiques 

Éviter de revenir sur les 
tâches  

Synchronisation entre 
managers et collaborateurs.. 

 

-​ Définir la base de donnée dans un fichier  
avec des fronts et des backs 
 

-​ Se référer au  figma si disponible pour la 
réalisation de la tâche 

 
 
 
 

Equipe 

Remonter les problèmes lors 
des daily meetings. 

 

Remonter les problèmes lors des daily meetings. 

 

 
 

Equipe 



Se mettre davantage dans la 
position de l’utilisateur final. 

 

Se mettre davantage dans la position de 
l’utilisateur final pour la réalisation des tâches . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Process Livrables 

Recueil de besoin clients CDC 

Atelier de lecture et compréhension du cahier des 
charges 

USER STORIES 

Design Thinking Par Module ( Designer , Manager , 
Developpeurs ) 
 

 
FICHE DE FONCTIONNALITÉS 
FICHE BASE DE DONNÉES 
 

  

Maquette Figma+ Validation LIEN FIGMA 
DOCUMENTATION 

Conception API + Validation FICHE DES ENDPOINTS 

Conception FRONT + Validation  
 

 

Réalisation de la tâche  DOD 

Validation partielle et journalière  

  

Démo hebdomadaire  
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